

Cronograma Físico-Financeiro - Preço								04/08/2015	
Obra:	REFORMA PRAÇA					Endereço:	RUA DELCIDES NERI DOS SANTOS		
Cliente:	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES						Cidade:	MUITOS CAPÕES	
ITEM	ETAPAS							Total	
	Dados	1	2	3	4	5	6		
1. PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	Valor	34.164,98	39.859,14	39.859,14	-	-	-	113.883,26	
	Perc.	30%	35%	35%	-	-	-	100%	
2. FRENTE IGREJA	Valor	15.092,94	17.608,42	17.608,42	-	-	-	50.309,78	
	Perc.	30%	35%	35%	-	-	-	100%	
Total da Etapa	Valor	49.257,92	57.467,56	57.467,56	-	-	-	164.193,04	
	Perc.	30%	35%	35%	-	-	-	100%	
Total Acumulado	Valor	49.257,92	106.725,48	164.193,04	-	-	-		
	Perc.	30%	65%	100%	-	-	-		